

ПРИКАЗ

директора МАОУ «Сервинская основная общеобразовательная школа»

29.12.2021г.

№ 251-О/1

Об утверждении дорожной карты, составов комиссии и рабочей группы по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 и их функционала в МАОУ «Сервинская ООШ»

С целью создания организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий реализации нового ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 и нового ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287, и на основании решения педагогического совета от 29.12.2021 (протокол № 3)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 г. в МАОУ «Сервинская ООШ». (Приложение 1).
2. Утвердить составы комиссии, рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО, определить их функционал (Приложение 2, 3).
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора по УМР Тарасова Н.В., по ВР Радостева И.И.

директор



Е.Л.Надымова

с приказом ознакомлены:

М.В. Иванова О.В.
Т.В. Федосеева А.А.
С.В. Еванов И.И.
Т.В. Бетуглова О.В.
Т.В. Журавлева С.В.
К.В. Кудряшова И.Т.

Н.В. Тарасова Н.В.
И.И. Радостева И.И.
М.И. Карацупова М.И.
М.И. Бранкиши М.И.
В.Н. Коромеева В.Н.
Т.А. Фадеева Т.А.
И.И. Радостева И.И.
И.И. Меникова И.И.
М.В. Кешаматов М.В.
С.И. Агнарба С.И.
М.И. Мещерякова М.И.
И.И. Кудряшова И.И.
И.И. Журавлева И.И.

к приказу от «29»12.2021г. № 251-о/1

**Дорожная карта
по подготовке к введению нового федерального государственного
образовательного стандарта начального и основного общего
образования с 01.09.2022 г.
в МАОУ «Сервинская ООШ»**

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализаци и | Ожидаемые результаты | Ответственные |
|---|--|-------------------------|---|----------------------------|
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО | | | | |
| 1.1 | Создание комиссии по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО | декабрь 2021 года | Приказ о создании и определении функционала комиссии по подготовке к введению ФГОС ООО. | Директор |
| 1.2 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО | декабрь 2021 года | Приказ о создании и определении функционала рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО. | Директор |
| 1.3 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО | Январь 2022 года | Осуществление необходимого для реализации ООП НОО и ООО ресурсного обеспечения. | Завхоз, зав.библиотекой |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|--|
| 1.4 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ООО. | Май 2022 года | Разработка новых положений, принятие приказов, иных документов. | Администрация |
| 1.5 | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО и ООО на педагогическом совете, методических секциях учителей школы. | В течение 2021-2022 учебного года | Информирование по вопросам введения ФГОС НОО и ООО. | Директор, зам.директора |
| 1.6 | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | Март 2022 года | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | Учителя-предметники, зам.директора |
| 1.7 | Создание проекта основной образовательной программы | Март 2022 года | Разработка ОПШ НОО и ООО. | комиссия по введению ФГОС НОО и ООО, рабочая группа по введению ФГОС НОО и ООО |
| 1.8 | Утверждение основной образовательной программы НОО и ООО. | Июнь 2022 года | Приказ директора. | Директор |
| 2. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО | | | | |

| | | | | |
|-----|--|-----------|--|-------------------|
| 2.1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. | постоянно | Соблюдение гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических требований; социально-бытовых условий для обучающихся (организация питьевого режима и питания); социально-бытовых условий для педагогических работников | Директор , завхоз |
| 2.2 | Обеспечение соответствия требованиям пожарной безопасности и электробезопасности ; требованиям охраны труда; срокам и объемам текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории. | ежегодно | Приведение в соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС НОО и ООО. | Директор |
| 2.3 | Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры. | постоянно | Организация доступа к объектам инфраструктуры обучающимся с ОВЗ. | Директор |

| | | | | |
|-----|--|-----------|---|-----------------------|
| 2.4 | Обеспечение оснащения информационно-библиотечного центра, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений и официального сайта. | постоянно | Доступ для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы НОО и ООО. | Директор |
| 2.5 | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана. | постоянно | Укомплектованность библиотеки; доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам по всем учебным предметам учебного плана; наличие фонда дополнительной литературы, включающего детскую художественную и научно-популярную литературу. | Зав.библиотекой |
| 2.6 | Обеспечение комплексом современных информационных образовательных ресурсов. | постоянно | Наличие средств ИКТ: компьютеры, иное оборудование, коммуникационные каналы, системы современных педагогических технологий. | Директор |
| 2.7 | Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в | постоянно | Укомплектованность кабинетов по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Искусство», | Директор , учителя |

| | | | | |
|---|---|-----------|---|--|
| | соответствии с программой НОО и ООО | | «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» необходимыми пособиями; кабинетов физики, химии, биологии комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности. | |
| 3. Создание учебно-методического, в том числе информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО | | | | |
| 3.1 | Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды. | постоянно | Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП НОО и ООО. | Зам.директора , учителя-предметники, классные руководители |
| 3.2 | Обеспечение безопасного доступа к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной среды. | постоянно | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. | Директор |
| 4. Создание психолого-педагогического обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО | | | | |

| | | | | |
|---|--|-------------------------|--|---|
| 4.1 | Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего образования. | постоянно | Сопровождение процесса адаптации обучающихся к условиям школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития; развитие психолого-педагогической компетентности работников и родителей (законных представителей) обучающихся. | Зам.директора по УМР и ВР, педагоги-психологи |
| 5. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО | | | | |
| 5.1 | Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам ФГОС НОО и ООО. | В течение 2021-2022 гг. | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО; получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки. | Зам.директора по УМР |

Приложение 2

к приказу от «29» 12 .2021г. № 251-о/1

Состав комиссии по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 г. в МАОУ «Сервинская ООШ»

Надымова Е.Л., директор МАОУ «Сервинская ООШ», - руководитель комиссии.

1. Члены комиссии:

Абдуллин Т.Ю., завхоз,

Радостева И.И., заместитель директора по ВР,

Тарасов Н.В., заместитель директора по УМР

**Состав рабочей группы по подготовке к введению нового ФГОС НОО и
ООО с 01.09.2022 г. в МАОУ «Сервинская ООШ»**

Тарасова Н.В., заместитель директора по УМР - руководитель группы.

Члены рабочей группы:

Кудымова И.Г., зав.библиотекой,

Тукачева Е.В., руководитель психологической службы,

Радостева М.В., учитель истории и обществознания,

Петрова О.В., Ракишева Е.А., учителя русского языка и литературы,

Федосеева Т.П., учитель родного языка и литературы,

Нешатаев М.В., Иванова О.В. учителя иностранного языка,

Хорошева В.Н., Тукачева О.Н., учителя математики, физики,

Гуляева Т.С., учитель биологии, химии, географии,

Бражкина М.И., учитель художественно-эстетического цикла,

Воробьева А.И., Епанов И.Н., учителя физической культуры и ОБЖ,

Гасанова М.Ш., Пономарева А.И., Радостева Т.Л., Лесникова Н.Н.,

Овчинникова Ю.Г., Казанцева Л.Н., учителя начальных классов

Приложение 3

к приказу от «29» 12.2021г. № 251-о/1

**Функционал комиссии по подготовке к введению нового ФГОС НОО и
ООО с 01.09.2022 г. в МАОУ «Сервинская ООШ»**

1. Создание проекта основной образовательной программы.
2. Проведение внешней и внутренней экспертизы ООП НОО и ООО МАОУ «Сервинская ООШ».
3. Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ООО.

**Функционал рабочей группы по подготовке к введению нового ФГОС
НОО и ООО с 01.09.2022 г. в МАОУ «Сервинская ООШ»**

1. Разработка основной образовательной программы.
2. Проектирование целевого и содержательного разделов ООП НОО и ООО.
3. Проектирование организационного раздела ООП НОО и ООО.
4. Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО и ООО.